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	Приложение 1

к приказу Федерального агентства по недропользованию

от 24.11.2008 г. № 998



Временный регламент

по размещению Федеральным  агентством по недропользованию государственного заказа на выполнение работ  по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Временный регламент по размещению Федеральным агентством по недропользованию (далее – Роснедра) государственного заказа на выполнение работ  по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета   (далее - Временный регламент) составлен с целью унификации  порядка формирования и утверждения материалов по  размещению государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, а также направлен на оказание методической помощи структурным подразделениям Роснедра и его территориальным органам при подготовке и рассмотрении указанных материалов.

 1.2. Государственный заказ на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы  за счет средств  федерального бюджета (далее – государственный заказ) размещается с целью решения государственных задач по обеспечению потребностей экономики страны в минеральном сырье и устойчивого экономического развития Российской Федерации, а также реализации Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья и рекомендаций Научно-технического совета  Роснедра по формированию перечней переходящих и вновь начинаемых объектов геологоразведочных работ.
2. Формирование и  утверждение Перечня объектов
2.1. В целях реализации государственного заказа на планируемый период формируется Перечень объектов государственного заказа по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета  (далее - Перечень объектов). 

2.2. Перечень объектов  состоит из двух разделов:

Перечень переходящих объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета  (далее – Перечень переходящих объектов) включает список объектов в соответствии с ранее заключенными государственными контрактами по форме согласно приложению 1 к настоящему Временному регламенту.

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета  (далее – Перечень новых (конкурсных) объектов) включает список объектов, планируемых для конкурсного размещения, по форме согласно приложению 2 к настоящему Временному регламенту.

Перечень объектов  формируется по  следующим направлениям работ:

	Индекс
	Направления работ

	1.
	Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы

	1.1.
	Сводное и обзорное геологическое картирование

	1.2.
	Геологическое картирование масштаба 1:1000000

	1.3.
	Геолого-съемочные работы масштаба 1:200000

	1.4.
	Прочие работы

	2.
	Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин

	3.
	Работы специального геологического назначения

	3.1.
	Военно-геологические работы

	3.2.
	Гравиметрические работы

	4.
	Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений

	5.
	Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки

	6.
	Мониторинг состояния геологической среды

	7.
	Нефть и газ

	8.
	Твердое топливо

	9.
	Урановое сырье

	10.
	Черные, цветные и редкие металлы

	10.1.
	Черные металлы

	10.2.
	Цветные металлы

	10.3.
	Редкие металлы

	11.
	Благородные металлы и алмазы

	11.1.
	Благородные металлы

	11.2
	Алмазы

	12.
	Неметаллы

	13.
	Подземные воды

	14.
	Государственное геологическое информационное обеспечение

	15.
	Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы 

	15.1.
	Работы общегеологического и специального назначения

	15.2.
	Твердые полезные ископаемые

	16.
	Ведение и анализ государственной и отраслевой отчетности по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

	17.
	Геолого-экономический анализ эффективности геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы


2.3. Перечень объектов по разделам формируется  структурными подразделениями Роснедра, ответственными  за соответствующее направление работ (далее – структурные подразделения Роснедра).

2.4. Структурные подразделения Роснедра  после  утверждения Руководителем Федерального агентства по недропользованию расходов федерального бюджета на воспроизводство минерально-сырьевой базы по направлениям работ готовят проекты приказов:

в недельный срок по переходящим объектам (определяют объемы финансирования  на плановый период);

в двухнедельный срок формируют перечень новых (конкурсных) объектов (определяют для каждого объекта сроки проведения работ, начальную цену, объемы финансирования на текущий год, краткое геологическое задание в целом на объект);

визируют проекты приказов «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию» в Управлении финансово-экономического обеспечения на предмет соответствия объемов финансирования по объектам выделенным лимитам бюджетных обязательств по целевой статье расходов 2500100 «Геологическое изучение недр».

2.5. Перечень объектов утверждается приказом Роснедра. 

2.6. Структурные подразделения Роснедра в десятидневный срок после утверждения Перечня объектов доводят до территориальных органов Роснедра выписки из Перечня  новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

3. Формирование и утверждение Плана финансирования

3.1. В целях финансирования расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на плановый период формируется План финансирования объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета  (далее – План финансирования) по форме согласно приложению 3 к настоящему Временному регламенту.

3.2. План финансирования составляется по разделам и объектам, предусмотренным Перечнем объектов (в пределах доведенной Минфином России росписи расходов федерального бюджета). 

3.3. Управление финансово-экономического обеспечения после получения  утвержденного Перечня объектов готовит к утверждению План финансирования:

по переходящим объектам – в течение пяти дней после получения утвержденного Перечня объектов;

по новым (конкурсным) объектам – в недельный срок после получения от структурных подразделений Роснедра и территориальных органов копий протоколов подведения итогов конкурсов, содержащих наименования победителей  и цены их конкурсных предложений.

3.4. План финансирования утверждается приказом Роснедра.

3.5. Управление финансово-экономического обеспечения в недельный срок после утверждения Плана финансирования доводит до структурных подразделений Роснедра и территориальных органов выписки из Плана финансирования.

4. Размещение Государственного заказа

4.1 Государственным заказчиком на размещение заказов по воспроизводству минерально-сырьевой базы  в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением  Правительства  Российской Федерации от 17.06.2004 № 293, является Роснедра  и в соответствии с приказом Роснедра от 27.06.2006 № 497 «О возложении полномочий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд»  -  территориальные органы  Роснедра (далее – Заказчики). 

4.2. Заказчики – территориальные органы Роснедра – в двухнедельный срок после получения выписки из Перечня объектов направляют на согласование с профильными управлениями Роснедра технические (геологические) задания на новые (конкурсные) объекты. 

4.3. Размещение государственного заказа на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы осуществляется путем проведения открытых конкурсов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.4. На вновь начинаемые объекты Заказчик заключает с Подрядчиком государственный контракты на весь срок  его действия .

Проектно-сметная документация на объект разрабатывается в сроки, установленные государственным контрактом. Если установленный государственным контрактом срок представления Заказчику проектно-сметной документации превышает период с момента заключения контракта до окончания календарного года, Подрядчик имеет право обосновывать планируемые на текущий период затраты путем составления сметно-финансового расчета. 

4.5. В случае необходимости уточнения объемов и видов работ с учетом фактических геолого-технических условий в пределах контрактной цены Заказчик заключает с Подрядчиками дополнительные соглашения к государственным контрактам.  Ежегодно, до 20 января текущего года, Подрядчик представляет Заказчику остаток сметной стоимости работ по объекту по форме СМ-1 согласно приложению 4 к настоящему Временному регламенту. С целью формирования кассового плана Роснедра на текущий год Подрядчик, одновременно с формой СМ-1, представляет Заказчику информацию об ожидаемом исполнении календарного плана в текущем году с разбивкой по кварталам.

5.Порядок внесения изменений в Перечень новых (конкурсных) объектов и План финансирования
5.1.  Перечень новых (конкурсных) объектов  и  План финансирования в течение года могут  подлежать  уточнению  путем внесения  в них  дополнений и изменений.

5.2. Внесение   дополнений и изменений  в Перечень новых (конкурсных) объектов производится в случаях:

включения новых (конкурсных) объектов  за счет экономии бюджетных средств от ранее проведенных конкурсов.

исключения объектов, конкурс по которым не состоялся.

включения новых (конкурсных) объектов взамен  исключенных (в случае необходимости).

5.3. Внесение дополнений и изменений в Перечень (новых) конкурсных объектов оформляется протоколами секций НТС Роснедра по соответствующим направлениям работ и утверждается приказом Роснедра.

Объем и форма представления материалов по обоснованию включения дополнений и изменений в Перечень (новых) конкурсных объектов от территориальных органов для рассмотрения на секциях НТС Роснедра определяется структурными подразделениями Роснедра.

5.4. Внесение дополнений и изменений в План финансирования производится  в следующих случаях:

5.4.1. Включения (новых) конкурсных объектов по результатам проведенных конкурсов 

5.4.2. Увеличения объема финансирования по объекту  – выполнение дополнительного объема геологоразведочных работ по объекту в текущем году без изменения общей стоимости государственного контракта (т.е. перенесение части запланированных объемов работ с последующего периода на текущий год).

5.4.3. Уменьшения объема финансирования в текущем году, уменьшения стоимости государственного контракта и изменения срока окончания работ по государственному контракту по объекту в случае принятия решения о досрочном завершении работ при получении отрицательного геологического результата на объекте.

5.4.4. Уменьшения объема финансирования в текущем году по объекту и перенесения сроков завершения работ по государственному контракту в случае  наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных государственным контрактом.

5.4.5. Сокращения срока работ по государственному контракту в случае досрочного выполнения технического (геологического) задания в полном объеме.

5.4.6. Присвоения государственного регистрационного номера объекту.

5.4.7. Утверждения проектно-сметной документации по результатам экспертизы.

5.4.8. В случае проведения процедуры реорганизации Подрядчика в период исполнения государственного контракта; изменения наименования Подрядчика.

5.5. Решение о необходимости внесения изменений и дополнений  в План финансирования по пунктам 5.4.2 – 5.4.5, 5.4.8 принимается Заказчиком с оформлением  протокола структурного подразделения Роснедра (по объектам Роснедра)  и протокола соответствующего структурного подразделения Роснедра на основании протокола территориального органа Роснедра (по объектам территориального органа).  Протокол территориального органа Роснедра направляется в структурное подразделение Роснедра, ответственное за соответствующее направление работ.

Структурное подразделение Роснедра оформляет Заявку на внесение изменений и дополнений в План финансирования (далее – Заявка) по форме согласно приложению 5 к настоящему Временному регламенту.

 Оформленная заявка передается в Управление финансово-экономического обеспечения. 


Без оформления Заявки структурные подразделения Роснедра и территориальные органы Роснедра направляют в Управление финансово-экономического обеспечения следующие материалы:


по пункту 5.4.1 – копий протоколов подведения итогов конкурсов, содержащих наименования победителей  и цены их конкурсных предложений;


по пункту 5.4.6 – копию документа о регистрации работ по геологическому изучению;


по пункту 5.4.7 –экспертное заключение, титульный лист сметы.

Управление финансово-экономического обеспечения оформляет  изменения и дополнения в План финансирования по пунктам 5.4.1 – 5.4.5, 5.4.8 в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Временного регламента. 
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